

RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR FEB 2021



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

OUTLINE

- 1. Program/Kegiatan dan Komposisi Anggaran 2021**
- 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Status Akhir Februari 2021**
- 3. Sub-Kegiatan dengan Deviasi Negatif**
- 4. Rekap Pengadaan Barang dan Jasa TA 2021**
- 5. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media**
- 6. Penekanan ;**

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2021


Rp. 41.803.852.000,-

PERTANAHAN;
2.085.000.000 ;
5%

KETERPADUAN;
1.757.000.000 ;
4%

KAWASAN;
4.193.500.000 ;
10%

PERUMAHAN;
12.989.600.000 ;
31%



SEKRETARIAT;
20.778.752.000
; 50%

BIDANG	PAGU	%
SEKRETARIAT	20.778.752.000	50 %
PERUMAHAN	12.989.600.000	31 %
KAWASAN	4.193.500.000	10 %
KETERPADUAN	2.085.000.000	5 %
PERTANAHAN	1.757.000.000	4 %
DISPERAKIM	41.803.852.000	100 %



PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DISPERAKIM

STATUS AKHIR FEBRUARI 2021


Catatan:

- *Target Fisik dan Keuangan bersumber dari e-RKO yang telah diinput pada awal TA 2021*
- *Sumber data Realisasi fisik dari masing-masing bidang*
- *Sumber data realisasi keuangan dari sistem e-penatausahaan status 28 Februari 2021*

DISPERAKIM

DINAS	Feb	Mar
Target Fisik	7,95	13,31
Real. Fisik	8,60	
Dev. Fisik	0,65	
Target Keu	7,78	12,99
Real. Keu	6,27	
Dev. Keu	(1,51)	


BIDANG	SEKRE	PERUM	KAW. PERMUK	KETER. PKP	PERTANAHAN
Target Fisik	13,07	3,15	1,15	3,87	3,95
Real. Fisik	14,18	2,42	2,05	4,45	8,78
Dev. Fisik	1,11	(0,73)	0,90	0,58	4,83
Target Keu	12,98	2,76	1,15	3,84	3,95
Real. Keu	11,53	0,45	0,90	3,87	2,94
Dev. Keu	(1,45)	(2,31)	(0,25)	0,03	(1,01)



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R. FISIK	3,64	8,60										
R. KEU	3,02	6,27										
T. FISIK	3,24	7,95	13,31	19,28	29,35	41,74	54,41	65,12	73,73	82,46	96,16	100,0
T. KEU	3,21	7,78	12,99	17,72	24,74	33,95	52,26	65,20	72,00	79,93	95,01	100,0

SEKRETARIAT

Rp 20.778.752.000




	Feb	Mar
Target Fisik	13,07	19,98
Real. Fisik	14,19	
Dev. Fisik	1,12	
Target Keu	12,98	19,89
Real. Keu	11,53	
Dev. Keu	(1,45)	

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R. FISIK	6,55	14,19										
R. KEU	5,50	11,53										
T. FISIK	6,29	13,07	19,98	27,42	39,47	51,5	58,44	71,06	78,55	85,65	92,95	100,0
T. KEU	6,27	12,98	19,89	27,32	39,37	51,40	58,34	70,98	78,47	85,57	92,88	100,0

PERUMAHAN

Rp 12.989.600.000




	Feb	Mar
Target Fisik	3,15	6,29
Real. Fisik	2,42	
Dev. Fisik	(0,73)	
Target Keu	2,76	5,37
Real. Keu	0,45	
Dev. Keu	(2,31)	

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R. FISIK	0,40	2,42										
R. KEU	0,38	0,45										
T. FISIK	0,21	3,15	6,29	7,59	10,26	18,53	32,13	49,96	54,54	64,52	96,83	100,0
T. KEU	0,21	2,76	5,37	7,00	7,83	14,89	22,25	29,46	52,21	56,33	81,45	100,0

KAWASAN

Rp 4.193.500.000




	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R. FISIK	0,95	2,05										
R. KEU	0,08	0,90										
T. FISIK	0,04	1,15	3,01	15,73	43,61	71,55	88,43	89,62	94,20	95,71	98,14	100,0
T. KEU	0,04	1,15	3,01	4,46	6,05	7,70	88,44	89,62	94,20	95,70	98,13	100,0

	Feb	Mar
Target Fisik	1,15	3,01
Real. Fisik	2,05	
Dev. Fisik	0,90	
Target Keu	1,15	3,01
Real. Keu	0,90	
Dev. Keu	(0,25)	

KETERPADUAN PKP

Rp 2.085.000.000




	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
R. FISIK	0,76	4,45										
R. KEU	0,59	3,87										
T. FISIK	0,73	3,87	13,70	21,50	29,55	42,94	56,56	67,79	79,37	91,49	97,93	100,0
T. KEU	0,20	3,84	13,63	17,51	28,80	38,69	48,15	67,22	76,64	86,15	98,01	100,0

	Feb	Mar
Target Fisik	3,87	13,70
Real. Fisik	4,45	
Dev. Fisik	0,58	
Target Keu	3,84	13,63
Real. Keu	3,87	
Dev. Keu	0,03	

PERTANAHAN

Rp 1.757.000.000



	Feb	Mar
Target Fisik	3,95	10,49
Real. Fisik	8,78	
Dev. Fisik	4,83	
Target Keu	3,95	10,82
Real. Keu	2,94	
Dev. Keu	(1,01)	


R. FISIK	2,94	8,78										
R. KEU	3,17	2,94										
T. FISIK	0,25	3,95	10,49	15,43	16,60	25,42	36,51	47,18	62,01	74,94	94,96	100,0
T. KEU	0,25	3,95	10,82	15,43	16,60	25,42	36,51	47,18	62,01	74,94	94,96	100,0



LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021

REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021 PER-BIDANG

PENYEDIA
10,686,028,000
; 26%



SWAKELOLA
31,117,824,000
; 74%

SWAKELOLA : 113 PAKET ; Rp. 31.117.824.000,-

PENYEDIA : 158 PAKET ; Rp. 10.686.028.000,-

NO	BIDANG- SEKRETARIAT	SWAKELOLA		PAKET PENYEDIA		TENDER		SELEKSI		PENGADAAN LANGSUNG		PENGADAAN DIKECUALIKAN		TOTAL	
		JML	RP.	JML	RP.	JML	RP.	JML	RP.	JML	RP.	JML	RP.	JML	RP.
1	SEKRETARIAT	34	16.822.289.000	48	3.956.463.000	2	1.386.645.000	-	-	41	1.573.728.000	5	996.090.000	82	20.778.752.000
2	PERUMAHAN	36	11.825.399.000	30	1.164.201.000	-	-	2	490.000.000	28	674.201.000	-	-	66	12.989.600.000
3	KAWASAN PERMUKIMAN	12	618.275.000	37	3.575.225.000	6	3.150.000.000	-	-	30	388.825.000	1	36.400.000	49	4.193.500.000
4	KETERPADUAN PKP	15	699.676.000	19	1.385.324.000	-	-	1	325.000.000	18	1.060.324.000	-	-	34	2.085.000.000
5	PERTANAHAN	16	1.152.185.000	24	604.815.000	-	-	-	-	24	604.815.000	-	-	40	1.757.000.000
TOTAL		113	31.117.824.000	158	10.686.028.000	8	4.536.645.000	3	815.000.000	141	4.301.893.000	6	1.032.490.000	271	41.803.852.000

LAPORAN PROGRES LELANG: TENDER & SELEKSI

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
SEKRETARIAT						
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Keamanan (10 Bulan)	386.645.000	Tender	Sudah terkontrak 26 Februari 2021	Maret-Desember 2021
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan PLTS Rooftop	1.000.000.000	Tender		Mei
BIDANG PERUMAHAN						
3	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Kebutuhan Rumah Khusus Bagi Nelayan 7 Kabupaten / Kota di Pantura	265.000.000	Seleksi	Penyusunan KAK dan RAB	September - Nopember
4		Perencanaan Pemanfaatan Lahan Aset Provinsi di Desa Sidaharja Kec Suradadi Kab Tegal	225.000.000	Seleksi	Penyusunan KAK dan RAB	Juni - Agustus
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN						
5	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 1)	1.000.000.000	Tender	Status 28 feb: Pembuktian Kualifikasi Status 8 Maret: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	Rencana terkontrak: 15-18 Maret Pelaksanaan: Maret – Juni 2021
6		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 2)	750.000.000	Tender	Status 28 feb: Pembuktian Kualifikasi Status 8 Maret: Masa Sanggah	Rencana terkontrak 17-23 Maret Pelaksanaan: Maret – Juni 2021
7		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara 3)	500.000.000	Tender	Status 28 feb: Pembuktian Kualifikasi Status 8 Maret: Masa Sanggah	Rencana terkontrak 18-23 Maret Pelaksanaan: Maret-Juni 2021

(Lanjutan)

NO	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
8		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 1)	300.000.000	Tender	Status 28 feb: Pembuktian Kualifikasi Status 8 Maret: Masa Sanggah	Rencana terkontrak 16-23 Maret Pelaksanaan: Maret – Juni 2021
9		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 2)	300.000.000	Tender	Status 28 feb: Pembuktian Kualifikasi Status 8 Maret: Masa Sanggah	Rencana terkontrak 17-23 Maret Pelaksanaan: Maret – Juni 2021
10		Belanja Hadiah Lomba/ Penghargaan/Suvenir Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Lomba Hari Habitat Juara Harapan 3)	300.000.000	Tender	Status 28 feb: Pembuktian Kualifikasi Status 8 Maret: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	Rencana terkontrak: 15-22 Maret. Pelaksanaan: Maret – Juni 2021
BIDANG KETERPADUAN PKP						
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Penyusunan Rencana Pengelolaan Klinik PKP	325.000.000	Seleksi	Status 28 Feb: Evaluasi Dokumen Kualifikasi Status 8 Maret: Masa Sanggah Prakuilifikasi	Rencana terkontrak 5-6 April Pelaksanaan: April 2021

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
SEKRETARIAT						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Kebersihan Kantor Disperakim Prov Jateng Gedung 2	70.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak 4 Januari 2021	Januari-Juni 2021
2		Jasa Kebersihan Kantor Disperakim Prov Jateng Gedung 1	198.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah Terkontrak 4 Januari 2021	Januari-Juni 2021
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Konsultasi	30.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Premi Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas	140.000.000	Pengadaan Langsung		Mei
BIDANG PERUMAHAN						
5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Jasa Konsultasi Teknologi Informasi	100.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK dan RAB	Februari - Nopember

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN						
6	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000	Pengadaan Langsung	Status 28 feb: Pembukaan Dokumen Penawaran Status 8 Maret: Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	Rencana terkontrak: 9-12 Maret. Pelaksanaan: Maret - Juni
7		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Status 28 feb: Pembukaan Dokumen Penawaran Status 8 Maret: Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	Rencana terkontrak: 9-12 Maret. Pelaksanaan: Maret - Juni
8		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Status 28 feb: Pembukaan Dokumen Penawaran Status 8 Maret: Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	Rencana terkontrak: 9-12 Maret. Pelaksanaan: Maret - Juni
BIDANG PERTANAHAN						
9	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Belanja Jasa Konsultansi	65.000.000	Pengadaan Langsung		Triwulan 4

LAPORAN PROGRES LELANG: PENGADAAN LANGSUNG

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana Pelaksanaan
BIDANG KETERPADUAN PKP						
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi P3KP dan Pertanahan	54.000.000	Pengadaan Langsung	Proses pengadaan ditunda	
11		Konsultan Individual Kebijakan dan Strategi P3KP dan Pertanahan	54.000.000	Pengadaan Langsung	Proses pengadaan ditunda	
12		Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	100.000.000	Pengadaan Langsung	Kemungkinan Ditunda/ Dibatalkan pelaksanaannya	
13		Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	66.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 10 Februari 2021	
14		Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi	60.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 10 Februari 2021	
15		Konsultan Individual Pembinaan dan Evaluasi Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	66.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak pada 10 Februari 2021	



PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA



TERIMAKASIH